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1. INTRODUCCION 
La minería se generó debido a la existencia de un mercado que demanda 
commodities de metales (cobre, zinc, níquel, oro, plata, etc.) los cuales se 
encuentran en la corteza terrestre y tienen características especiales según el 
ambiente geológico, además en base a esto se define el negocio minero por lo 
tanto se busca en primer lugar la ubicación un depósito mineral en el cual se 
realiza una serie de exploraciones y estudios, segundo se define el tamaño 
especifico lo cual nos permite saber que tratamos de recursos que son agotables, 
tercero la minería es uno de los negocios con mayor incertidumbre por lo cual 
tiene una rentabilidad riesgosa. 
El proyecto minero consta de 5 etapas: Prospección, exploración, evaluación del 
proyecto, desarrollo y construcción, explotación y cierre de faenas. En la primera 
etapa el objetivo es encontrar un área de interés geológico, en esta se intenta 
localizar anomalías mineralizadas en el terreno con el fin de encontrar un 
depósito mineral, esto se hace a través de planos de geología regional, 
geoquímica, geofísica, fotografías aéreas, imágenes satelitales, mapas y 
publicaciones.  
En la segunda etapa el objetivo es lograr un estudio detallado del depósito que 
una vez ya encontrado y delimitada su área, se establecerán sus dimensiones y 
el posible valor que pueda tener el yacimiento. Para lograr esto se utilizan 
distintos tipos de técnicas como es el caso de los sondajes, muestreo por 
túneles, zanjas y caminos. Además, se logra obtener el modelo geológico y de 
recursos del depósito. 
En la tercera etapa el objetivo es realizar un estudio de factibilidad del proyecto 
por lo cual se realiza en una serie de etapas que son selección del tamaño de la 
mina y planta, elección del método de explotación y procesamiento, 
determinación de los recursos económicamente explotables (ley de corte), Plan 
minero que es el punto donde se enfocara este modelo de planificación, 
determinación del equipamiento e infraestructura y por consiguiente la inversión 
que se realizara, los costos de operación y comercialización, determinación del 
VPN y rentabilidad del proyecto, aspectos legales y social y finalmente el estudio 
de impacto ambiental (EIA) el cual debe demostrar a la autoridades que las 
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operaciones que se procederán a realizar en el desarrollo de la faena no 
alteraran el entorno y que los residuos que provengan de esta no contengan 
elementos nocivos más allá de los permitidos por la ley. Esta tercera etapa es 
fundamental debido a que si todo se realiza de la forma adecuada se dará el sí 
al proyecto minero. 
En la cuarta etapa el objetivo se enfoca en los trabajos a realizar para alcanzar 
el cuerpo mineral y de esta forma asegurar la alimentación de la planta de 
procesamiento tratando de ser lo más constante posible. En minas a cielo abierto 
se realiza una labor llamada pre-stripping que en simples palabras consiste en 
extraer el estéril que está cubriendo las reservas de interés, en forma paralela 
se realiza la etapa de construcción de instalaciones como son las de extracción, 
procesamiento, transporte, abastecimiento y de personal. La etapa de desarrollo 
y construcción deben finalizarse al mismo tiempo que el pre-stripping, para evitar 
la productividad ociosa de la planta y de esta formar comenzar la puesta en 
marcha de la mina. 
En la quinta etapa el objetivo se enfoca en mantener la planta de procesamiento 
alimentada lo más constantemente y cumpliendo el plan de producción del 
proyecto fijada en el plan minero. Los principales procesos de esta etapa son la 
extracción de mineral de la mina hacia la planta, el procesamiento que está 
enfocado en la reducción de tamaño del mineral, concentración del elemento de 
interés y fundición que es la separación de los metales y finalmente la refinación 
que busca la purificación de los metales que provienen de la fundición. 
En la última etapa el objetivo consiste en restaurar las áreas que fueron 
trabajadas durante la explotación de la mina, se recomienda planificar el cierre 
de la mina cuando se está iniciando el proyecto minero esto quiere decir que 
desde el pre-stripping hasta la última labor realizada con el fin de mitigar 
eventuales impactos futuros. 
Para la elaboración de este capítulo se consultó revista de Barrick denominada 
Desarrollo de un proyecto Minero, realizada por Sergio Peñailillo, Gerente de 
minas de Pascua Lama (2009, Ref. 1). 
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1.1 Importancia de realizar el trabajo 
 
Uno de los problemas más recurrente en la minería es lograr cumplir el plan 
minero, esto se realiza para lograr el programa de producción en el corto, 
mediano y largo plazo con el fin de obtener el tiempo de duración de la mina, la 
cantidad de toneladas de mineral como de estéril, los sectores por explotar, las 
leyes de los minerales y finalmente el destino de los materiales que se extraerán 
de los sectores. 
Por lo cual es fundamental utilizar herramientas tecnológicas que nos permita 
lograr resolver los distintos tipos de problemas que se pueden ir dando, como 
por ejemplo que los sectores determinados a explotar para el primer año no se 
exploten como correspondan y se consideren sectores de otros años esto se 
hace frecuentemente en las mineras. Por lo cual se extraen bloques con las 
mayores leyes en los primeros años con el fin de obtener el mayor beneficio 
posible, pero esto trae grandes consecuencias consigo al largo plazo debido a 
que se reduce la vida de la mina, se tienen una variación en el flujo de caja 
debido al recorte de años, lo cual no debiera suceder si se cumple el plan minero 
como corresponde. 
Debido a lo anterior se utilizará el módulo de Chronos de Vulcan como 
planificador y de esta forma demostrar su eficiencia, principalmente lograr 
cumplir la vida útil estimada en el plan minero y obtener un valor agregado. 
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1.2 Contribución al rubro minero 
 
Se espera que con el desarrollo del módulo Chronos, se logre demostrar su 
potencial como software de planificación y las herramientas que lo diferencian 
de otros productos que actualmente se encuentran en el mercado como lo son 
WHITTLE, NPV, MINESCHED, etc. Los cuales son software altamente 
conocidos y usados en el rubro minero. 
Si bien el módulo es más complejo que los otros softwares al momento de su 
configuración, tiene una gran ventaja la cual nos permite editar y agregar de 
forma más fácil y segura nuevos parámetros en cualquier momento, esto es 
fundamental ya que no complica el proceso de planificación y nos permite 
obtener un mejor beneficio esto se debe a su eficiencia al momento de 
secuenciar la explotación y su manejo correcto de las leyes de los minerales. 
 
1.3 Objetivo general  
 
Demostrar el beneficio que se obtiene al utilizar el módulo de Chronos 
comparando el plan manual y optimizado, y la eficacia de su configuración y 
parámetros al momento de planificar. 
 
1.4 Objetivos específicos 
 
Con el presente trabajo se espera: 
● Desarrollar un plan minero a través del módulo de Chronos de Vulcan 
para una mina a cielo. 
● Demostrar que las herramientas disponibles por Chronos permitirá la 
obtención de un mejor plan minero. 
● Comparar los resultados obtenidos por el módulo Chronos a través de 
un plan manual y optimizado. 
● Establecer en base a los resultados obtenidos que el módulo de 
Chronos es un buen planificador. 
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1.5 Limitaciones y alcances del proyecto 
 
El caso de estudio se elabora a partir de un modelo de bloques en el que ya se 
tienen las variables necesarias para realizar una planificación (leyes, 
densidades, volúmenes, etc.). Se generarán dos planes mineros uno manual y 
otro optimizado los cuales serán comparados. Se debe considerar que no se le 
realizaran un análisis geomecánicas, debido a que no es la finalidad de este 
estudio. No obstante, el lector deberá tener nociones técnicas de la metodología 
de explotación a cielo abierto y su operación, que es a lo que se acota el 
desarrollo de este estudio, además de la creación de planes mineros. 
El uso del software Vulcan y su módulo Chronos se enmarca en lo que compete 
a herramientas CAD, principalmente las ligadas a la minería cielo abierto, el 
estimador de reservas y el optimizador, que será el que entregue los resultados 
de la planificación a largo plazo. 
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2. MARCO TEORICO 
 
Mina  
 
Una mina corresponde a un lugar físico que permite la extracción de mineral de 
interés económico. A través de un conjunto de técnicas y labores que realiza el 
hombre para explotar un yacimiento con el objetivo de obtener un beneficio 
económico, a través del concepto de catar, cavar, explorar y explotar.  
Las minas se pueden realizar con labores por encima o por debajo de la corteza 
terrestre, dividiéndose en cielo abierto o subterráneas. La explotación de una 
mina se compone de tres operaciones básicas acceso, infraestructura y 
producción, pero cabe recordar que actualmente se están implementando 
nuevos tipos como lo son la minería submarina, espacial y de asteroides. 
Métodos de explotación 
 
Los métodos de explotación se definen como una forma geométrica usada para 
explotar un yacimiento, de tal manera que nos permita la excavación y extracción 
de un cuerpo mineralizado de modo técnico y rentable. Nos define los principios 
de las operaciones unitarias y criterios a considerar respecto al tratamiento de 
las cavidades que deja la extracción. 
Consideración para la selección de un método de explotación 
 
Características espaciales: 
 
● Tamaño (alto, ancho o espesor). 
● Forma (veta, manto, masivo). 
● Disposición (inclinación, manteo). 
● Profundidad (baja, media, alta). 
Condiciones geológicas: 
 
● Requerimiento de drenaje y bombeo. 
● Mineralogía. 
● Composición química. 
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● Estructura del depósito (pliegues, fallas, discontinuidades, intrusiones). 
● Planos de debilidad (grietas, fracturas, clivaje). 
● Uniformidad, alteración y meteorización. 
● Napas subterráneas 
Geomecánicas: 
 
● Propiedades elásticas 
● Estado de los esfuerzos 
● Consolidación 
● Compactación  
● Competencia 
● Gravedad especifica 
● Permeabilidad 
● Porosidad 
Económicas: 
 
● Reservas 
● Tasa de producción 
● Vida útil de la mina 
● Productividad 
● Costos (mina, planta, refinería, fijos, etc.) 
Factores Tecnológicos: 
 
● Dilución 
● Recuperación 
● Selectividad 
● Capital (mecanización) 
Factores medioambientales: 
 
● Subsidencia y efectos en superficie 
● Depósitos masivos mineros (relaves, botaderos, ripios y escorias) 
● Control atmosférico (maquinarias, tronaduras, gases de efecto 
invernadero) 
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Minería a cielo abierto 
 
La mina a cielo abierto son aquellas minas cuyo proceso comienza realizando 
una excavación en la superficie, con el objetivo de extraer mineral 
(principalmente se aplica a yacimientos metálicos de baja ley) que se encuentra 
a no más de 200-300 metros de profundidad aproximadamente. Otra 
característica que tiene es que es moderadamente selectivo, ya que tiene la 
posibilidad de separar entre mineral y estéril.  
Los métodos de extracción mecánica son procesos en ambientes secos, 
altamente utilizados a nivel mundial, si bien existen métodos de explotación 
subterráneos que logran una alta producción, como lo son los caving ninguno se 
compara con la producción obtenida en cielo abierto. 
Los métodos de extracción hidráulica se denominan acuosos donde la extracción 
depende de la acción de soluciones. 
 Se clasifican: 
Tabla 1 
Tabla 1: método de explotación a cielo abierto 
cielo abierto 
Extracción 
mecánica 
Extracción 
hidráulica 
Open pit Minería hidráulica 
Canteras Minería oceánica 
Descubierta   
Terraza   
Contorno   
Gravera   
 
El ritmo de producción para los métodos anteriormente señalados varía entre 5 
a 130 Millones de toneladas al año. 
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Ventajas de la minería a cielo abierto 
 
● Mayor tasa de producción que en la minería subterránea. 
● Completo control de las operaciones 
● Taludes seguros 
● Mejor ventilación 
● Ahorro de energía eléctrica (luz natural) 
● La mecanización no tiene límites en cuanto al dimensionamiento de los 
equipos 
● Mejor recuperación del yacimiento 
● Planificación y control más fácil 
● Mayor control de la producción 
● Menor costo de procesamiento 
● Los costos por tonelada movida son más bajos. 
● Mayores reservas  
● Los niveles de riesgo en el trabajo se reducen 
● Las toneladas por voladura son mayores 
 
Desventajas de la minería a cielo abierto 
 
● La inversión en equipos es alta 
● Se necesita de personal calificado para los equipos 
● Alta contaminación  
● Impacto geográfico 
 
Factores que afectan las operaciones en la minería a cielo abierto 
 
● Localización 
● Naturales 
● Geológicos 
● Sociales 
● Económicos 
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● Políticos 
● Medioambientales 
 
Componente de una mina a cielo abierto 
 
En la minería a cielo abierto se requiere una alta coordinación entre las distintas 
áreas de trabajo, para lograr los objetivos planteados en el plan minero de forma 
eficaz y segura. 
Por lo cual se consideran las siguientes áreas de trabajo: 
Geología 
 
El estudio geológico entrega información detallada sobre el manteo, rumbo y 
distribución de las leyes de los minerales, así como del tipo de roca encajadora 
y del grado de alteración de estas. 
Planificación 
 
Determina que porción del yacimiento será extraído en base a la envolvente 
económica, como también el tiempo en que será explotado y procesados. 
Operaciones 
 
Se encarga del movimiento del material explotado en la mina desde la 
perforación y tronadura hasta el carguío y transporte. 
Mantención 
 
Son los equipos de apoyo del área de operación se encargan de velar por la 
disponibilidad electromecánica de los equipos. 
Administración 
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Proporciona el apoyo en manejo de recursos humanos, adquisiciones, contratos, 
etc. 
Además, participan estamentos asesores en materias de seguridad, medio 
ambiente y calidad, para lograr el cumplimiento de las normas y orientaciones 
correspondientes a un trabajo seguro, limpio y de calidad. 
Para una explotación correcta, se debe tener en completa consideración la 
infraestructura, roles que se tomarán, construcción de ángulos de talud, bancos 
y bermas por transporte y carguío.  
El estéril de la superficie debe ser tal que el costo de la extracción sea comido 
por la explotación del mineral. Esto ayuda al uso de equipos de grandes 
dimensiones. 
Las bermas deben poder permitir el cruce de 2 camiones y el movimiento de la 
máquina de carguío.  
Los caminos van cambiando de manera dinámica, por la explotación de la mina. 
La estabilidad de los taludes es particularmente crítica, pues la seguridad 
depende de ello, y la rentabilidad del negocio. Para ello se aplican parámetros 
geométricos. 
● Banco: horizontes de extracción del mineral. El banco se corta hacia abajo 
generando superficie escalonada (12-18 m). 
● Berma: especie de borde que se deja para detener derrames de material 
que puedan producirse (8- 12 m ancho). 
● Ángulo de talud: es el plano inclinado que se forma por la sucesión de 
caras verticales de los bancos y las bermas respectivas. Dependiendo de 
la calidad geotécnica, la inclinación es de 46° a 58°. 
● Rampa: camino en pendiente que permite el tránsito desde la superficie 
de cualquier banco en extracción. Su ancho útil es de 25 m para una 
circulación segura. 
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Para que el avance del rajo no afecte, se determinan las ubicaciones de 
botaderos, instalaciones eléctricas, suministros de agua y petróleo, talleres y 
dependencias administrativas. 
Desarrollo 
Perforación: 
Proceso en el que se agujera la capa de material estéril mediante método manual 
o mecánico, con el fin de generar barreno para colocar el explosivo y realizar las 
tronaduras. La perforación en el campo de la voladura es la primera operación 
que se realiza, con la finalidad de abrir huecos donde se introducirán explosivos 
y sus accesorios iniciadores. Las perforaciones en el banco deben realizarse a 
distancias regulares entre sí, generalmente entre 8 y 12 m (malla de perforación), 
de manera que atraviesen toda la altura del banco para que, al introducirse los 
explosivos, la detonación permita fragmentar la roca. 
La cual se realiza en el siguiente orden:  
● Programación de la ubicación de los pozos a perforar. 
● Selección de los aceros a utilizar. 
● Preparación de la zona de trabajo (topografía y limpieza). 
● Posicionamiento de equipos (en cada tiro). 
● Perforación (de cada tiro). 
● Muestreo de detritus. 
● Verificación de la calidad y cantidad de tiros perforados. 
● Retiro del equipo del sector. 
El costo de perforación que se obtenga en una operación en particular 
dependerá de varios factores, entre ellos: 
 
● Dureza de la roca. 
● Presencia de estructuras geológicas. 
● Calidad de los aceros. 
● Mantenimiento de los equipos.  
● Experiencia de los operadores. 
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Tronadura: 
● En cada hoyo cargado con explosivo, se introduce un detonante de 
encendido eléctrico, el que se detona mediante control remoto. Se 
establece una secuencia de detonaciones entre los distintos hoyos de 
una tronadura, de manera que la roca sea fragmentada en etapas 
partiendo de la cara expuesta del banco hacia adentro. Se conoce como 
tronadura primaria a la cual se realiza directamente sobre el macizo 
rocoso, para la separación de la roca, en tanto se denomina tronadura 
secundaria, a la roca que ya se encuentra separada, pero que posee gran 
tamaño y es difícil de transportar. La tronadura consiste en el uso de 
explosivos para reducir tamaño, por lo que la fragmentación es el principal 
objetivo de esta.  
La cual se realiza en el siguiente orden: 
● Preparación de la zona de trabajo (incluye el aislamiento del sector). 
● Posicionamiento de equipos de carguío de explosivos. 
● Introducción del explosivo y los accesorios necesarios. 
● Control de calidad del explosivo. 
● Colocación de taco en los pozos. 
● Amarre según secuencia especificada. 
● Revisiones de seguridad en los sectores involucrados. 
● Primer aviso. 
● Avisos posteriores y último. 
● Polvorazo (tronadura). 
● Ventilación o limpieza del sector (hasta que la zona quede limpia), 
● Revisión de seguridad (tiros quedados, bloques colgados). 
● Quema de tiros quedados, descolgado de bloques, reducción secundaria. 
 
Costo de tronar: 
En función de los rendimientos exigidos y alcanzados, las características de la 
explotación, los equipos, la operación y el mercado, se puede obtener costos de 
operación que varían entre un 8-14 % del costo global de la operación de la mina, 
pudiendo ser mayores o menores dependiendo de las condiciones de operación 
en la faena. Los costos de los insumos dependerán de las características de ellos 
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y de la necesidad de su utilización en la tronadura. Dentro de este grupo se 
puede destacar que una tonelada de ANFO cuesta alrededor de los 600-700 
US$. El costo de los accesorios puede alcanzar entre un 5-8% del costo global 
de la tronadura. 
Carguío y transporte  
El objetivo de este proceso es retirar el material tronado de la frente de trabajo y 
transportarlos de la forma más adecuadamente a su lugar de destino. 
La cual se realiza en el siguiente orden: 
● Preparación de la zona de trabajo. 
● Posicionamiento de equipos. 
● Retirar el material tronado desde la frente de trabajo (Carguío). 
● Traspaso del material al equipo de transporte dispuesto para el traslado, 
● Transporte del material a su lugar de destino (Planta, acopio, botaderos, 
etc.). 
● Descarga del material. 
● Retorno del equipo de transporte al punto de carguío. 
Dentro de los procesos más caro de la actividad minera se encuentra el carguío 
y transporte de material, debido a que es el proceso con mayor cantidad de flota 
de equipos involucrados, alto grado de mecanización, menor rendimiento 
productivo por equipo y constituye un proceso de operación prácticamente 
continuo y lento. 
Este proceso productivo es el más influyente en los costos de operación entre 
45-65% del costo mina, por lo que es de gran importancia garantizar un ambiente 
de operación apto para lograr los mejores rendimientos de los equipos 
involucrados, tanto en la parte física, como en la parte humana. 
Factor más influyente en el carguío y transporte: 
La perforación influye fuertemente en el buen desarrollo del proceso de carguío 
y transporte, ya que la granulometría esperada del material dependerá del diseño 
de la malla. Una buena malla de perforación, así como una buena perforación 
(tiros bien perforados según las especificaciones técnicas) garantizará 
primeramente la buena operación del equipo de carguío, y garantizará una mejor 
operación del transporte. 
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Servicio Mina 
Su principal objetivo es mantener la faena en condiciones operativas, 
garantizando que las operaciones unitarias se realicen con el mejor rendimiento 
y el mínimo riesgo. 
Se realiza en el siguiente orden: 
● Preparación de sellos para carguío. 
● Construcción, habilitación y mantención de caminos y accesos (y otros). 
● Mantención de Botaderos. 
● Limpieza en sectores específicos. 
● Manejo de materiales (no mineros). 
● Apoyo directo a operaciones (carguío, traslado de equipos, etc.) 
Costo del servicio mina: 
● En función de las actividades a realizar y realizadas, las características de 
la explotación, los equipos, la operación y el mercado, se pueden obtener 
costos de operación que varían entre un 12- 20 % del costo global de la 
operación de la mina, pudiendo ser mayores o menores dependiendo de 
las condiciones de operación en la faena (clima). 
Planificación Minera 
La planificación de una mina a rajo abierto se puede diferenciar en 3 tipos, según 
su horizonte de planificación: 
● Planificación de corto plazo. 
● Planificación de mediano plazo. 
● Planificación de Largo plazo. 
 
De los horizontes de planificación anteriormente mencionados, se puede decir 
que la de corto plazo es la única a la cual se le puede asignar un tiempo 
determinado, siendo esta planificación la que abarca la producción del día de la 
mina, por otro lado, se entiende como planificación de mediano plazo a la 
programación anual (detallado mes a mes) y finalmente la de largo plazo, la cual 
se enfoca más en una visión futura. 
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Se debe considerar, además, que la planificación también involucra la 
programación de la asignación de recursos y actividades ligadas a la operación, 
por lo que se puede complementar la planificación de corto, mediano y largo 
plazo con las siguientes consideraciones: 
● Leyes 
● Fino 
● Alimentación a planta 
● Alimentación de acopios 
● Alimentación botaderos 
● REM 
● Contaminantes 
● Perfiles de transporte 
● Acceso a los bancos 
● Rampas y caminos 
● Origen y destino del material 
● Accesos a los bancos 
● Secuencia de explotación 
● Tronaduras 
● Disponibilidad física y mantenimiento de las maquinarias 
● Flota de equipos 
● Rendimientos 
● Insumos y abastecimiento 
● Ángulos de talud 
● Disposición espacial de instalaciones 
● Inversiones 
● Costos 
 
Razones para planificar 
Una de las principales razones para planificar es reducir el nivel de incertidumbre 
existente en el mercado y de esta forma minimizar los riesgos, logrando con esto 
el éxito de la organización.  
Se puede considerar lo siguiente: 
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● La planificación será un proceso de adaptación a los inevitables cambios 
o ciclos. 
● La planificación será une estilo de dirección. 
● La planificación será una decisión previamente tomada. 
Debido a lo anterior se debe considerar la planificación como el pilar fundamental 
de las actividades de dirección, control y organización. Además de facilitar el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa, considerando el ámbito futuro en 
el que se deberán ejecutar las acciones planificadas, la cual se encuentra en 
constantes cambios, razón por la cual la planificación tiene que ser un proceso 
contínuo logrando con estos adaptarse a ellos.  
El resultado del proceso no solo depende de la capacidad de adaptar a los 
problemas si no de una serie de factores que pueden presentar como lo son: 
Factores internos 
● Crecimiento de la compañía. 
● Perdida de flexibilidad. 
● Necesidad de integración y control. 
● Importancia de poder anticipar y resolver los problemas. 
● Toma de decisión. 
● Aumento en las inversiones. 
● Disminución de la amortización. 
● Aumento de los riesgos. 
● Problemas administrativos. 
 
Factores externos 
● Cambio de gobierno. 
● Ciclos de producción cortos. 
● Variación en el precio. 
● Nuevas tecnologías. 
● Cambios en el mercado. 
● Aumento o disminución de la demanda. 
● Cambios en las condicione de los negocios. 
● Nuevas empresas en el mercado. 
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Tipos de planificación 
Existen distintos tipos de planificación, las que pueden clasificarse de acuerdo 
con el alcance y área en que se tenga que tomar decisión. Los tipos de 
planificación son: 
Planificación administrativa 
Es la que relaciona las entradas de la empresa o conocidas como inputs, 
estudiando las necesidades y distribuciones para lograr un producto óptimo, para 
lograr esto se necesita de la formación de personal y su capacitación, 
abastecimiento o disponibilidad de materias primas, selección y mantenimientos 
de procesos y maquinaria, además de financiamiento, investigación de mercado 
y tecnológicas. 
Planificación estratégica 
La cual corresponde a las personas con cargos superiores los cuales tienen la 
toma de decisión y son encargados de las salidas de la empresa o conocidas 
como outputs, los cuales son encargados de los planes, la captación de los 
recursos y los medios para lograrlos.  
 
Planificación operativa 
La cual actúa sobre los factores de producción, suministros y comercialización 
para lograr los productos en el tiempo requerido junto con su precio, lugar de 
destino y promoción. 
En este punto es donde se fijan las metas de cantidades en la producción, la 
razón a la que se extraerá y las calidades de los productos a obtener, junto con 
las utilidades a percibir en un horizonte de tiempo ya fijado, como lo es la vida 
útil o un periodo de tiempo dentro de esta. Es parte de esta materia la elaboración 
de los planes mineros y programas de producción. 
Planificación de Corto Plazo 
  
Analiza y define los procedimientos a seguir para el cumplimiento de las metas 
de producción en un período de tiempo no superior a un año, además de 
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controlar los insumos y recursos utilizados en la operación de la mina para dicho 
período. También recopila y utiliza la información operacional para retroalimentar 
a las planificaciones que contemplan un horizonte de tiempo mayor y así definir 
indicadores operacionales de corrección. 
Planificación de Mediano Plazo  
  
Abarca un período de tiempo de entre 1 y 5 años y adopta los modelos que 
sustentan la planificación a largo plazo nutriéndose de la información recopilada 
en el corto. Produce los planes de producción que permiten guiar la operación 
hasta las metas de producción definidas en largo plazo. 
Planificación de Largo Plazo  
 
Considera un horizonte de tiempo que puede ir desde 5-14 años, aunque tiene 
un rango que generalmente es de 10 años. Determina las zonas potenciales de 
explotación del yacimiento y entrega el camino a seguir para llegar al 
agotamiento de su reserva. 
La planificación a largo plazo establece una envolvente económica para el 
yacimiento definiendo sus reservas explotables (considerando las leyes 
geológicas), proponiendo un ritmo y secuencia de explotación y, en última 
instancia, entrega un programa de producción en el que se debe cumplir con las 
restricciones técnicas y de mercado para el largo período estimado.  
Por lo tanto, es necesario reunir la mayor cantidad de información disponible 
para llevar a cabo esta planificación, principalmente geológica y geomecánica, 
que son las más relevantes a la hora de hacer estimaciones económicas y al 
analizar los niveles de riesgo de la operación. Se debe considerar los diferentes 
modelos que incluyan la información acerca del comportamiento del recurso 
minero, estos modelos son:  
● Modelo geológico: Describe y relaciona la litología, mineralogía y 
estructuras.  
● Modelo geotécnico: es la representación simplificada de las 
características geológicas y geotécnicas de un macizo rocoso, 
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conformado por integración de una serie de elementos que, en conjunto, 
definen unidades de similar comportamiento geotécnico o unidades 
geotécnica. 
● Modelo de recursos: es realizado en base a un modelo de bloques que 
contiene las características del yacimiento ya sean geológicas, 
geotécnicas o de índole económica. De aquí se obtienen sólidos 
geológicos y cubicaciones de los recursos definidos por la compañía.  
● Modelo de reservas: es generado por un equipo de planificación el cual, 
en base a parámetros definidos anteriormente, determina las reservas 
destinadas a cubicaciones que irán al plan minero.  
● Modelo económico: es la definición del precio y los costos que se 
relacionan para el análisis que determina la factibilidad de continuar la 
explotación o su puesta en marcha.  
● Modelo financiero: es un conjunto de elementos que determinan las 
directrices y parámetros que se utilizarán al momento de evaluar el 
financiamiento de la empresa.  
● Modelo metalúrgico: estima la recuperación metalúrgica considerada para 
los planes de producción de la planta bajo criterios energéticos.  
 
Planificación Conceptual   
 
Es el delineamiento de las variables de decisión relevantes en economía que 
permite acceder a las grandes definiciones del negocio minero, tales como 
método de explotación, ritmos de producción y situación final de la explotación, 
entre los de mayor significación.  
Durante esta fase, se define de esta manera gruesa la estrategia del negocio 
minero, por lo tanto, es necesario identificar, cuantificar y caracterizar el siguiente 
conjunto de antecedentes:  
● Restricciones Internas de la Empresa: disponibilidad de recursos 
humanos, recursos tecnológicos, recursos monetarios propios o externos, 
capacidades de gestión, u otra variable restrictiva.  
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● Restricciones de Mercado: precios de productos finales, precios de 
insumos, costos de maquilas, volúmenes de demanda, castigos por 
impurezas y otras variables exógenas a la empresa. 
● Recurso Geológico: tales como mineralizaciones, contexto geomecánica 
local y regional, geometrías de los cuerpos mineralizados y otras variables 
de caracterización del yacimiento. 
Para una actividad minera nueva, el planificador deberá recabar todos los 
antecedentes anteriores y definir de manera coherente, sistemática y dinámica, 
los siguientes aspectos estratégicos:  
  
● Método de Explotación: En general, la primera decisión a este respecto 
es adoptar una explotación a cielo abierto o subterránea, o bien una 
combinación de un rajo inicial para proseguir con una explotación 
subterránea. Para ambos casos es necesario presuponer un modelo de 
explotación que permita estimar costos operacionales de extracción.   
● Ritmo de Producción: La cantidad de producto que se extraerá por cada 
período de tiempo, debe determinarse a partir de una perspectiva global, 
teniendo presente las inversiones y los costos de producción y las 
características de la curva tonelaje/ley del yacimiento.  
● Límites Finales: Mediante un análisis atemporal es necesario determinar 
el pit final o la envolvente final del proceso de extracción. Este análisis 
debe ejecutarse mediante criterios económicos marginalistas, y su 
resultado debiera obtener un primer diseño de ubicaciones de 
infraestructuras principales e instalaciones pesadas.  
● Secuencia de Explotación: A partir de la situación inicial es necesario 
determinar cuál es el camino para alcanzar el límite final. Dicho camino es 
el compromiso entre criterios económicos, metas de rendimientos y 
condicionantes técnicas y geomecánicas. 
● Estrategia de leyes de Corte: La vida del depósito mineral en estudio, 
queda definido además de todas las decisiones ya enumeradas, por un 
criterio económico de selectividad. Dicho criterio es la ley de corte y es la 
que permite discriminar entre estéril y mineral.  
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Ventajas de la planificación 
 
El objetivo de la planificación es obtener una secuencia lo más correcto posible 
para obtener un beneficio, esto se logra con lo siguiente: 
Existe una mayor libertad: 
 
● Se reducen las dudas en el personal  
● Se evitan dobles pensamientos.  
● Se canalizan los limitados recursos hacia un fin común.  
● Mejor toma de decisión. 
Existe una mayor moral: 
 
● Mejora en el trabajo en equipo. 
● Se consigue que el equipo se más eficiente. 
● se trabaja de acuerdo con los objetivos planteos. 
 
Es posible: 
 
● Una base de control para medida de las desviaciones 
● La dirección por excepción y por objetivos 
Es más fácil 
 
● Comprender los problemas e inconvenientes 
● ubicar los recursos que sean limitados 
● mejor criterio para elegir alternativas 
 
Desventajas de la planificación 
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Si bien anteriormente mencionamos que el objetivo principal de la planificación 
es obtener el mayor beneficio, también se pueden presentar inconvenientes 
como lo son: 
● conflictos internos 
● ocultar información primordial del proyecto  
● costo 
● tiempo 
● personal calificado 
● reduce el factor sorpresa 
● evita la intuición personal 
sin planificación las personas tienden a enfocarse sobre los defectos o las 
dificultades, aumentado el malestar interno. 
Para la elaboración de este capítulo se recopilo información de distintas fuentes 
como lo son: Planificación Minera Subterránea y a rajo abierto, del capítulo 
Planificación Minera de un Rajo del profesor Luis Alvares (2018), Ref. 2)  
Tecnología de Movimiento de Materiales, del capítulo operaciones Unitarias del 
Profesor Braulio Osses, Ref. 3) Grossmann, I. (2002 Ref. 4) Optimum Design of 
Opet-Pit Mines. Helmut Lerchs, W, Hustrulid. (2006, Ref. 5), Open Pit Mine 
Planning and Design (3ed). CRC Press, Curso de evaluación y planificacion 
minera, de Ortiz, F. Moyano, I. Herrera, J. & Plá, F. (2001 Ref. 6) 
 
 
3. Descripción del software 
 
3.1 Vulcan 
 
Es un software minero con opciones de modelamiento 3D. Posee una serie de 
paquetes y herramientas mediante las que se puede realizar distintas funciones, 
como estimaciones, análisis variográficos, interpolaciones de leyes, diseños y 
calendarizaciones, entre otros. Los principales paquetes que dan forma al 
software son (Ref. 7):  
● Vulcan Envisage: Posee la capacidad 3D de Vulcan para la visualización 
de diseños, información geológica mediante sondajes, modelos de grilla, 
superficies y sólidos triangulados, modelos de bloque e información 
estructural y geotécnica.   
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● Vulcan Surveyor: Paquete que permite que la información topográfica 
recolectada sea importada en Vulcan para su revisión, manipulación y 
actualización.  
 
● Vulcan Modeller: Es la base de los paquetes integrados de Vulcan y 
contiene las herramientas de diseño CAD y modelado y visualización 3D, 
necesarias para crear y editar modelos.  
 
● Vulcan MineModeller para Minas a Cielo Abierto: Conjunto completo de 
herramientas de modelado y diseño para minas a cielo abierto. Incluye 
opciones específicas de diseño 3D para este tipo de minas (bancos, 
rampas, fases y botaderos). 
 
3.2 Módulo de Chronos 
 
Es un módulo de programación de la producción, perteneciente a Vulcan, y 
orientado al trabajo con hojas de cálculo, con la posibilidad de ser usado junto a 
las demás herramientas de Vulcan en el mismo ambiente de trabajo.  
Los datos y cálculos son almacenados en un libro de trabajo (Workbook) tipo 
Excel, que separa en diferentes hojas los diferentes aspectos y etapas del 
proceso de planificación. Estas hojas, pueden ser editadas a través del módulo 
Chronos a través de sus opciones, como también ser editadas manualmente, ya 
que poseen todas las herramientas propias de este tipo de área de trabajo.  
Por esta razón es posible realizar análisis dinámicos entre los diseños de fase, 
el modelo geológico y las herramientas de planificación. Además, Chronos 
permite trabajar en diferentes escenarios de planificación, optimizando así el 
tiempo del usuario y buscando las alternativas que permitan alcanzar los 
objetivos fijados, los que suelen ser, entre otros, la maximización del VAN, la 
maximización de las leyes de mezclas, la minimización de costos y el 
cumplimiento de las metas de producción (ref. 7). 
3.3 Requerimientos Para el Funcionamiento de Chronos 
 
Para el correcto funcionamiento del módulo, se tienen algunos requerimientos 
fundamentales. Estos son la información base, de índole ingenieril, para trabajar 
con el módulo y las características técnicas, ligadas a la informática, que se 
necesitan para ello. 
3.4 Requerimientos Ingenieriles  
  
Son los referidos netamente al método de explotación minera a utilizar, a la 
evaluación geoestadística del depósito y al diseño minero geométrico del 
proyecto. Son de vital importancia en la ejecución del módulo y deben ser 
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determinados previamente. Particularmente para este estudio se han 
considerado los siguientes:  
● Espacio de trabajo (coordenadas x, y, z).  
● Diseño Minero Geométrico Tridimensional de las Fases.  
● Modelo de Bloques del Sector.  
● Metodología Open Pit Tradicional.  
3.5 Requerimientos Técnicos  
  
Son las características técnicas de avanzada del ordenador a utilizar con el 
Módulo. Si bien hoy en día existen ordenadores de gran capacidad 
prácticamente al alcance de todos, el usuario debe tener claro, por ejemplo, que 
la velocidad de procesamiento es fundamental en la rapidez con que se desea 
que los reportes sean entregados por el módulo. Se dividen en dos tipos y son 
(Ref. 8): 
a) Hardware:  
 Procesador de un mínimo de 1,8 GHz de velocidad, aunque se 
recomiendan sobre 2,4 GHz para un mejor rendimiento.  
 Memoria RAM instalada de 2 Gb mínimos de capacidad, aunque se 
recomienda sobre 4 Gb.  
 Unidad de disco duro con al menos 2 Gb de espacio disponible.  
b) Software:  
 Sistema Operativo Windows 7 o superior. Es preciso que la configuración 
regional y de idioma esté en inglés.  
 Microsoft Office 2003 o superior, también en idioma inglés. Para mejores 
resultados, se recomienda la versión 2010.  
 Vulcan versión 7.0 o superior, con acceso al módulo de Chronos.  
  
3.6 Conceptos Básicos de planificación en Chronos  
  
Antes de la utilización del módulo, el planificador debe conocer algunos 
conceptos que se irán mencionando y serán usados frecuentemente en el 
transcurso de este estudio. Los más importantes son (Ref. 7):  
  
a) Workbook o Libro de Trabajo  
  
Es un conjunto de hojas de cálculo creadas en Microsoft Excel. Debe contener 
toda la información de las reservas y datos relacionados con el depósito, así 
como también información adicional y/o necesaria para generar un plan minero.  
El nombre del workbook será de la forma <NOMBRE>.Chronos_xls. Un archivo 
de respaldo llamado <NOMBRE>.Chronos_xls.bak. <numero> será creado 
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automáticamente cada vez que el workbook sea abierto y es numerado 
secuencialmente.   
Estos workbooks, a su vez, están compuestos por dos tipos de hojas de cálculo: 
las especializadas y las generales. 
b) Specialized Sheet u Hojas Especializadas  
  
Son hojas de cálculo, pertenecientes a un workbook, que son creadas, 
mantenidas y manipuladas en Excel por Chronos. Sin embargo, el usuario puede 
agregar columnas extras con datos derivados de las columnas anteriores o de 
otras hojas con el fin de obtener más información. Todos los cálculos aquí 
realizados son externos a Chronos, pero de todas formas serán reconocidos en 
las futuras hojas a configurar. Estas hojas, que serán expuestas con mayor 
detalle en capítulos posteriores, son:  
● Reserves Sheet / Hoja de Reservas  
● Period Calendar Sheet / Hoja de Período Calendario  
● Destination Sheet / Hoja de Destinos  
● Process Sheet / Hoja de Procesos  
● Target Table Sheet / Hoja de Objetivos  
● Optimization Sheet / Hoja de Optimización  
● Task Sheet / Hoja de Tareas  
  
c) General Sheets u Hojas Generales  
  
Son hojas de cálculo, pertenecientes a un workbook, que son creadas y definidas 
por el usuario. Pueden ser usadas para cálculos, almacenaje de parámetros 
mineros, reportes y resumen del plan minero, entre otras. Estas hojas incluyen 
datos de entrada específicos de operación y sus costos por lo que, de acuerdo 
a lo que se requiera calcular y la información con que se cuente, pueden usarse 
todas o sólo algunas de ellas. Estas son:  
● Cicles Time Sheet / Hoja de Tiempos de Ciclo  
● Equipment Parameter Sheet / Hoja de Parámetros de Equipos  
● Report Sheet / Hoja de Reportes 
● Budget Sheet / Hoja de Presupuesto  
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● Financial Model Sheet / Hoja de Modelos Financiero 
3.7 Métodos de Planificación en Chronos  
  
Existen tres tipos de configuración de Workbooks para la planificación que 
pueden ser creados en Chronos, la elección entre ellos depende del tipo de 
planificación que quiera llevar a cabo el usuario. La configuración inicial para 
cada uno es básicamente la misma y todos incluyen los mismos componentes.  
  
a) Planificación Manual: Se aplica preferentemente al mediano y corto plazo. 
La planificación es realizada interactivamente seleccionando objetos gráficos en 
pantalla o usando la convención de nombres de los bloques de la hoja de reserva 
(Ref. 9). 
  
b) Planificación Optimizada: Generalmente es realizada para soluciones de 
planificación de largo plazo, aunque tiene también aplicación en corto y mediano 
plazo. La solución óptima es calculada en función de restricciones mediante 
programación lineal definiendo una función objetivo para maximizar o minimizar 
algún valor de variable de interés como leyes, tonelajes o el valor presente neto 
(NPV por sus siglas en inglés), en este último caso se deberá ingresar una tasa 
de actualización del parámetro que se desea optimizar. El motor de la 
optimización para este tipo de planificación es Cplex, que es un paquete de 
software de optimización para resolver problemas de optimización lineal, 
cuadrática y de entero mixto a gran escala (Ref. 9). 
c) Planificación con Diseño Interactivo (IDS): Generalmente se usa para 
planificaciones a corto plazo. Permite al usuario digitalizar polígonos en pantalla, 
según el banco que se esté trabajando, para crear bloques de reservas y 
planificar los bloques interactivamente. El polígono puede entonces ser 
modificado y re-planificado con el fin de que tenga un particular valor de tonelaje, 
ley, etc. Este tipo de workbook no está dentro de los contenidos de este estudio 
(Ref. 7). 
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3.8 Estructura de la planificación Minera en Chronos  
 
Existen cinco componentes principales básicos para preparar un workbook y que 
hacen posible una planificación con Chronos (Ref. 7):  
a) Reservas: Es la cubicación de las reservas mineras extraíbles. Contiene 
información importada desde un archivo de cubicación como el nombre de los 
bloques, tonelajes y leyes, entre otros.  
  
b) Período/Calendario: Corresponde al horizonte de Planificación (semanas, 
meses, semestres, años, etc.). Contiene las fechas de inicio y término de tales 
períodos. La definición de los períodos de calendario puede ser definida de 
acuerdo a las características deseadas por el planificador. De este modo, un 
mismo proceso de planificación puede contar con períodos diferentes, pudiendo 
ser, por ejemplo, los primeros períodos mensuales, los siguientes semestrales y 
finalmente anuales. Estos períodos pueden ser fácilmente cambiados para 
obtener diferentes análisis en base a la misma información entregada 
inicialmente.  
  
c) Destinos/Inventarios: Son las tablas de acumulación dependiendo de hacia 
dónde se dirige el material programado. Es posible definir lodos los destinos 
necesarios según la definición de productos relevantes en el proceso de 
planificación. Para cada uno de estos destinos se puede usar costos, 
recuperaciones y capacidades diferentes con el objeto de lograr el mejor 
resultado.  
d) Procesos: Describe cómo enviar los tipos de material a un destino definido. 
Estos procesos, por tanto, cuentan con una tasa de rendimiento o producción.  
e) Objetivos o Límites: Es la meta a la que se quiere llegar en cuanto a tonelaje, 
producto u otra variable por período.  
Se tienen, adicionalmente, otros componentes y alternativas de utilidad:  
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f) Ingresos y Costos: Con su funcionalidad de hoja de cálculo todos los costos 
pueden ser ingresados para el trabajo de planificación. Del mismo modo es 
posible trabajar con los precios para realizar una planificación por VAN o 
beneficio. Estos precios y/o costos pueden considerarse variables para cada uno 
de los períodos definidos anteriormente.  
g) Optimización: El proceso de optimización permite encontrar el mejor 
programa de producción en base a todos los parámetros entregados al software. 
Algunas de las operaciones posibles de realizar son las siguientes:   
● Capacidades mínimas y/o máximas de producción por periodo.  
● Precios y/o costos variables.  
● Múltiples destinos.  
● Múltiples productos.  
● Restricción de reservas expuestas. 
● Razones de extracción entre bancos y/o fases  
 
h) Resultados: Los resultados son desplegados en hojas de cálculo que son 
actualizadas automáticamente cada vez que un resultado de planificación es 
entregado. Todas las hojas de cálculo son fácilmente exportables a formato 
ASCII para poder ser levantadas por programas de hojas de cálculo 
3.9 Ventajas de usar Chronos para el Ingeniero  
 
Chronos posee distintas soluciones integradas para la planificación minera, la 
cual se realiza utilizando hojas de cálculo en Microsoft Excel y un ambiente 
orientado a objetos, lo que permite un análisis dinámico, adaptándose al diseño 
minero, los modelos geológicos, la planificación y sus cambios repentinos.  
Las principales ventajas para el ingeniero incluyen:  
● Resultados de modelos de negocios calculados dinámicamente en el 
workbook de planificación.  
● Conocimiento inmediato de las implicancias directas de cada decisión en 
la planificación.   
● Fácil adaptabilidad de los workbook de planificación a cualquier 
escenario.  
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● Visualización de las decisiones de planificación dentro de las operaciones 
mineras mientras la planificación toma lugar.  
La planificación en Chronos es un proceso interactivo. El ingeniero podrá integrar 
la información actualizada tal como está ocurriendo en la mina, como por ejemplo 
cambios en las reservas, tasas de explotación, precios de los metales y otros 
factores que implican una actualización de la planificación, por lo tanto, todas las 
actividades a planificar estarán basadas en la estimación más realista de los 
datos. 
 
4. Planteamiento del problema 
 
4.1 INFORMACIÓN GENERAL  
  
Se requiere realizar una Planificación Minera a un yacimiento, el cual será 
explotado mediante el método de explotación Open Pit y, a través del Módulo 
Chronos del software Vulcan, el cual desarrollará un plan minero manual que 
será contrastado con otro plan optimizado, para así comprobar empíricamente, 
en base a los mismos antecedentes, cuál despliega una mejor planificación del 
yacimiento. Ambos resultados serán expuestos y comparados.  
  
4.2 ANTECEDENTES GENERALES  
  
Se busca que la planificación sea una integración de modelos y parámetros que 
interactúen siguiendo un orden lógico, dependiendo de cuáles sean los que 
incidan de mayor o menor manera en una eventual estrategia de consumo de 
reservas y un posterior plan detallado. Se presentan a continuación estos 
modelos y parámetros a modo de antecedentes.  
  
4.3 Modelo de Recursos  
  
El yacimiento minero cuenta con minerales de cobre del tipo sulfuros 
parcialmente oxidados que serán procesados por flotación y vendidos 
posteriormente. La densidad de la roca mineral y de estéril es de 2.7 (Ton/m3),  
 
4.4 Modelo de Bloques  
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El modelo de bloques a utilizar ha sido validado previamente y contiene 
información importante y suficiente para realizar el estudio, ya que a partir de él 
se hace la cuantificación en tonelaje de las reservas, lo que sienta las bases para 
llevar a cabo la planificación en cuestión.   
Entre las variables que incluye se encuentran el tipo de roca (zone), las 
densidades para cada tipo (densidad), leyes (cut) y coordenadas espaciales (x, 
y, z). La variable de leyes es la más importante y, en este caso, se denomina 
“cut” (dado que se trata de leyes de cobre), cabe señalar que para un “cut” 
superior a 0.3 % el tipo de roca se ha ajustado automáticamente a mineral, 
mientras que para un “cut” inferior a este valor el tipo de roca es estéril.  
En la ilustración 1 y 2 se presentan, respectivamente, la cantidad de celdas que 
incluye el modelo con su orientación espacial y las dimensiones de las celdas.  
Ilustración 1: cantidad de celdas según orientación 
 
 
Ilustración 2: Dimensiones de una celda 
 
 
4.5 Consideraciones económicas 
 
Para la elaboración de las evaluaciones económicas realizadas se consideran 
los siguientes parámetros:  
a) Precio Cu: 2.6 [US$/Libra]  
b) Tasa de Descuento: 10 %  
c) Costos Mina:  
● Mineral: 1.2 [US$/Ton] 
● Estéril: 0.63[US$/Ton]  
  
d) Costos Planta: 
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● Mineral: 4.6 [US$/Ton]  
● Marginal: 5.1 [US$/Ton]  
  
e) Costos Totales:  
● Mineral: 5.8 [US$/Ton]  
● Marginal: 6.3 [US$/Ton]  
● Estéril: 0.63 [US$/Ton]  
  
Es preciso aclarar que el apartado “marginal” contempla una ley entre el 0.3 % 
y 0.24 % y fue creado después para ser usado solamente en el módulo 
Chronos, como se verá más adelante. 
 
4.6 Parámetros de diseño y alcances operacionales 
 
Se tienen, para este caso, los siguientes parámetros de diseño y alcances para 
la operación en el rajo, algunos de los cuales se muestran en la ilustración 3:  
● Altura de Banco: 15 metros.   
● Ancho Mínimo de Berma: 7.5 metros.   
● Ángulo Cara de Banco: 70°  
● Ancho de Rampas: 36 metros   
● Pendientes de Rampas: 10%  
● Ancho Mínimo de Carguío: 70 metros.   
● Tiempo operacional: No son considerados los tiempos de ejecución de 
tareas unitarias, los objetivos sólo se remiten a cumplimientos de 
producción.  
● Tasa de Extracción de Mineral: 63,000,000 (Ton/Año).  
● Recuperación Minera: 90%.  
● Recuperación Metalúrgica 85% 
 
Ilustración 3: Esquema del diseño de Rampa 
 
(Fuente:  Álvarez, L. 2018) 
 
4.7 Fases de extracción 
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Se han considerado para la secuencia de extracción 2 fases de características 
similares. La cuantificación en tonelaje y la estimación de leyes para cada una 
varía según la configuración que se realice en cada software, ya que cada uno 
tiene su propia manera de calcular las reservas extraíbles, por este motivo esta 
información se expondrá por separado en capítulos posteriores.  
Se exponen, en cambio, las principales características dimensionales para 
cada fase a continuación.  
● Fase 1: Es la que se explota en primer lugar. Posee un volumen de 
227.238.226 [m3] y abarca desde la cota 1235 hasta 1670, alcanzando 
una profundidad máxima de 435 [m]. En la ilustración 4 se muestra una 
vista isométrica de esta fase.  
  
Ilustración 4: Vista Isométrica de la Fase 1 
 
 
● Fase 2: Posee un volumen de 682.010.802 [m3] y abarca desde cota 
1115 hasta el 1670, alcanzando una profundidad máxima de 555 [m]. En 
la ilustración 5 se muestra una vista isométrica de esta fase.  
 
Ilustración 5: Vista Isométrica de la Fase 
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5. DESARROLLO EXPERIMENTAL EN CHRONOS  
  
5.1 INPUTS Y CONFIGURACIÓN PREVIA  
  
El proyecto considera el inicio del estudio del software Vulcan desde la 
importación de datos en Envisage hasta la obtención del plan de producción 
optimizado a través del módulo Chronos.  
  
Ilustración 6: Entra de Vulcan 
 
 
Los inputs necesarios para iniciar la configuración son:  
1. Topografía Inicial.  
2. Modelo de bloques.  
3. Diseño de Pit.  
4. Fases de explotación que constituyen el Pit 
 
 
 
5.2 Configuración de Reservas  
  
Antes de cubicar es importante que los objetos que integraran las reservas ya 
sean sólidos o polígonos, tengan una convención de nombres que sean lo 
suficientemente específicos y claros, ya que serán los mismos nombres con que 
pasarán a llamarse dentro del workbook de Chronos. Esto permite simplificar 
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cálculos y aumentar la información en la hoja de reservas, se muestra la 
configuración en la ilustración 7.  
 
Ilustración 7: Convención de Nombres para Reservas 
 
 
5.3 Editor de Reservas Avanzadas (Advanced Reserves Editor)  
  
Proceso de creación del archivo .dmp a través del Editor de Reservas Avanzadas 
de VULCAN. Este archivo es la base para realizar cualquier tipo de programación 
en Chronos.  
Las reservas se obtendrán utilizando las triangulaciones sacadas del diseño 
minero y el modelo de bloques del yacimiento. Es recomendable que las 
triangulaciones cumplan previamente los 3 chequeos de validación (cierres, 
inconsistencias y cruces) antes de utilizarlas para obtener las reservas.  
 
Block > Advanced Reserves > Advanced Reserves Editor 
Ilustración 8: Editor Avanzado de Reservas 
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Crear un nuevo archivo de especificación denominado “cubicaciones” en Open 
Specification (Ver ilustración 9) y seleccionar el modelo de bloques a ser utilizado 
“modelo_final.bmf”. 
 
Ilustración 9: Definiendo Archivos Específicos 
 
El menú Variables propone opciones, las cuales permiten definir qué y cómo se 
cubicará.  
Breakdown Fields permite dividir la información utilizando variables de quiebre, 
como son las litologías, categorías, bancos o cualquier otro campo que permita 
hacer una clasificación. 
Product Codes permite codificar diferentes productos de las reservas a exportar 
estableciendo condiciones, siendo una de las herramientas indispensables, dada 
la ventaja de crear clasificaciones recurriendo a muchas variables a la vez. 
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Ilustración 10: Definición de mineral, marginal y estéril 
 
 
Grade Variables establece las variables de modelo de bloque a ser exportadas 
en las reservas, como son las leyes, indicadores metalúrgicos, indicadores 
geotécnicos, además de la densidad del material. 
 
Ilustración 11: Estableciendo las Variables de Leyes 
 
 
Finalmente Grade Cutoffs permite exportar las reservas divididas en rangos 
parciales de leyes, no acumulados, estableciendo los valores máximos, mínimos 
e incrementos de los rangos. 
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El menú desplegable Regions admite definir donde se cubicará, es decir, los 
sectores del modelo que servirán para establecer los bloques de reserva, estos 
pueden ser definidos por polígonos, líneas centrales de figuras o triangulaciones. 
Ilustración 12: Seleccionando Triangulaciones del Diseño 
 
La sección Block Selection define el método de selección de bloques, si se usa 
‟Select all blocks‟ se utilizan todos los bloques del modelo y ‟Proportional Cell 
Evaluation‟ permite calcular proporciones de bloque cuando estos sean cortados 
por las triangulaciones.   
Ilustración 13: Definiendo el Método de Selección de Bloques 
 
 
Finalmente calcular las reservas utilizando la pestaña Calculate, determinando 
además un nombre para el archivo de reservas “cubicaciones.dmp”. 
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Ilustración 14: Definiendo Designación y Destino de los Archivos 
 
Es posible crear un archivo .csv como extensión del archivo cubicaciones.dmp 
para visualizar y verificar la cubicación correcta de las reservas.  
  
Ilustración 15: Archivo .CSV Creado 
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6.  CONFIGURACIÓN DE CHRONOS  
  
6.1 Creación de Workbook Chronos  
  
Para abrir o crear un nuevo Workbook de Chronos es necesario ingresar al 
módulo.   
Chronos > Files > Open Workbook  
  
Ilustración 16: Creación de Workbook 
 
 
Este workbook poseerá la extensión *.chronos_xls. 
Presionando OK se abrirá automáticamente un archivo de Microsoft Excel con 
las hojas Especializadas y 3 Hojas generales vacías, el archivo Excel generado 
debe mantenerse abierto para la realización de los siguientes pasos. 
 
6.2 Importando Reservas al Workbook (Reserve Sheet)  
  
Es necesario crear una nueva hoja, asignarle un nombre, esta cumplirá la tarea 
de almacenar posteriormente la información referente al cruce de información 
entre el modelo de bloques y el Pit Operativo.  
Chronos > Reserve Sheet > Create Reserve Sheet  
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Ilustración 17: Creación de Hoja de Reservas 
 
 
Para importar el archivo de reservas (cubicacion.dmp) se utiliza la opción: 
Chronos > Reserve Sheet > Import Dump File  
Primero se debe seleccionar la hoja de reservas ya creada. Es importante 
mencionar que, si no se ha creado previamente, el usuario puede ingresar un 
nombre dentro de este panel y la hoja será creada automáticamente. 
 
Ilustración 18: Selección de Hoja de Reservas 
 
 
Inmediatamente es necesario indicar un nombre para el archivo de 
especificación “importación”. Este archivo tiene como objetivo guardar la 
configuración que el usuario ingrese en todas las ventanas que forman parte del 
proceso de importación del archivo de cubicación. 
  
Ilustración 19: Creación del Archivo de Especificación 
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Creado el archivo de especificación, de manera automática emergerá una 
ventana solicitando seleccionar el archivo (Dump File).  
  
Ilustración 20: Seleccionando el Archivo de Reservas 
 
 
Es obligatorio seleccionar los campos a importar del archivo de reservas, o 
verificar los que ya están agregados en el archivo de especificación.  
  
Ilustración 21: Seleccionando Campos a Importar 
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Es posible seleccionar el o los campos que conformarán la llave (Key), a partir 
de la cual el resto de las variables serán ordenadas, usualmente se utiliza la 
REGION o nombre del sólido. El resultado de esta llave debe dar origen a un 
nombre único de bloque que contenga toda la información de las reservas.  
El campo Fold fields (campos de quiebre) es utilizado para dividir la información 
según algún campo sacado de la cubicación, usualmente corresponde a 
Products, Cutoff u otro Breakdown field, de esta manera se obtiene la 
información de variables leyes, tonelajes, etc. para cada campo de quiebre. 
Es posible verificar la correcta importación de datos provenientes desde el 
archivo Dump File, en la respectiva   hoja de reservas del Workbook.  
  
Ilustración 22: Resultando una Hoja de Reservas 
 
 
6.3 Preparando la Hoja de Reservas  
 
El proceso de importación de datos de reservas, utilizando un modelo de bloques 
y el diseño minero brinda a Chronos información realmente útil, sin embargo, se 
recomienda generar más información ya dentro del workbook la cual permitirá 
localizar y secuenciar bloques más efectivamente, estimar sus parámetros, etc., 
asociar con ellos un particular proceso o destino, e incluso con fines netamente 
de modificar los bloques programados.  
Es viable generar columnas extras en la hoja de reservas las cuales se deben 
completar con información obtenida directamente, derivada de algún cálculo que 
involucra a las columnas existentes, información importada desde algún archivo 
o incluso escrita directamente en una de las hojas generales.  
Se crearán dos hojas generales para almacenar parámetros mineros y 
financieros en el Workbook de Excel (ver ilustración 23 y 24) con el fin de utilizar 
esta información desde la hoja de reservas para generar nuevas columnas de 
datos mediante fórmulas. 
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Ilustración 23: Hoja de Parámetros Financieros 
 
 
Ilustración 24: Hoja de Parámetros Mineros 
 
 
Es posible utilizar todas las herramientas de Excel para dar formato a las celdas 
y hojas, como también a las fórmulas y condiciones.  
Creadas satisfactoriamente dos hojas generales e importado datos desde una 
fuente externa, se utilizará esta información junto con los campos de reserva 
existentes para generar más información útil dentro de la hoja de reservas 
destinadas a planificar. 
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Ilustración 25: Configuración del Parámetro Fase, Banco y Bloque 
 
 
Es necesario crear nuevas columnas para detallar el cálculo de costos, ingresos 
y beneficios. La única consideración sobre esto es establecer el tipo de 
acumulación adecuada (SUM, WEIGHT o DISPLAY) para cada columna (ver 
ilustración 26).  
Se pueden utilizar las unidades definidas en la hoja 
PARAMETROS_FINANCIEROS para las columnas de tipo (dólares/tonelada, 
dólares/libra, etc.). 
 
Ilustración 26: Nuevas columnas para la Planificación 
 
 
Es obligatorio ingresar una apropiada ecuación para cada una de estas nuevas 
columnas, para así desarrollar un correcto cálculo:  
● TOT_MIN es la suma de todo el material no considerado como estéril.  
● CUT_MIN es la ponderación de las leyes de MINERAL y MARGINAL.   
● TOTAL_MASS es la suma de todos los productos en el bloque.  
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● PRODUCTO es la caracterización del bloque de reserva utilizando una 
ley de corte, es decir define MINERAL, MARGINAL y ESTERIL.   
● COSTO es el costo de producción, tratamiento y venta del bloque, 
dependiendo del tipo de producto (se vincula con la hoja 
PARAMETROS_FINANCIEROS).   
● INGRESO son los ingresos por venta, en este caso, (Precio Cobre – Costo 
de Refinería) * Factor de Conversión (2204,6) * Ley de Cobre * Masa de 
Mineral en Bloque* Recuperación Minera * Recuperación Metalúrgica.   
● BENEFICIO son los INGRESOS – COSTOS.  
 
Ilustración 27: Columnas Adicionales Generadas 
 
 
6.4 Preferences  
  
Es preciso establecer una conexión entre los bloques de reservas de Chronos y 
polígonos o sólidos en Envisage. Esto se logra en la opción:  
Chronos > Preferences > Preferences  
  
Ilustración 28: Seleccionando Archivo de Preferencia 
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Se debe definir cómo fueron establecidos los nombres de los objetos en 
Envisage, estos pueden ser polígonos, líneas centro o triangulaciones.  
  
Ilustración 29: Configuración de Preferencias 
 
 
6.5 Definiendo los Periodos (Period Calendar)  
  
Es posible definir los periodos a planificar, los cuales definen a su vez el 
horizonte de planificación. Pueden mezclarse dentro de esta opción periodos 
diarios, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Para abrir 
el panel del calendario de períodos se ingresa a:  
Chronos > Workbook Setup > Period Calendar  
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Ilustración 30: Tabla con Períodos 
 
 
Particularmente el horizonte de planificación está definido para 21 años. Los 
períodos se pueden ver en la hoja PERIODTABLE, en el workbook. 
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Ilustración 31: Hoja PERIODTABLE 
 
 
6.6 Creando Recursos (Resources)  
  
Todo ciclo de planificación en Chronos puede estar basado en un calendario 
generado por defecto y que recibe el nombre de Calendario Base. Es posible 
modificar este calendario e incluso generar uno nuevo indicando días de trabajo 
y no trabajo, e incluso factores operacionales por día como son las 
disponibilidades y utilizaciones, para generar así unos diferentes escenarios 
sobre los periodos de planificación.  
Chronos > Workbook Setup > Calendars (Resource)  
  
Ilustración 32: Modificación o Creación de Calendarios 
 
 
Es posible seleccionar un calendario ya existente o generar uno nuevo  
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Ilustración 33: Nuevo Calendario 
 
 
Ilustración 34: preferencias 
 
 
Se pueden identificar los días en los cuales se requiere aplicar una configuración 
particular “Set current Selection”, ya sea de trabajo, no trabajo o feriado. También 
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es posible definir unidades de tiempo (Time units) y valores específicos de 
factores operacionales (Availability) por día. 
6.7 Creando Inventarios (Destinations)  
  
Los Destinos pueden representar lugares como botaderos, planta, o stocks. 
Alternativamente, se recalca, los destinos pueden ser pensados como planes de 
producción o inventarios de material, sin necesariamente tener un destino físico 
en la mina.  
Chronos > Workbook Setup > Destinations  
  
Ilustración 35: Designando los Destinos 
 
 
Esta ventana desplegada permite al usuario crear dichos destinos y especificar, 
en cada caso, los campos cualitativos y cuantitativos a ser acumulados 
seleccionándolos de una lista de campos pertenecientes a las hojas de reserva 
o de recursos. 
Mediante el campo Attributes es desplegado una ventana la cual permite 
determinar que campos de las hojas de reservas que serán utilizados. Para ver 
el detalle se debe indicar la opción “load sheet”. 
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Ilustración 36: Definición de los Campos de Destino 
 
 
Definidos los campos a utilizar es posible observar las hojas de destinos 
creados en el workbook, estas hojas reciben el mismo nombre asignado 
durante su configuración.  
Ilustración 37: Hojas de Destinos en el Workbook 
 
 
6.8 Definiendo Objetivos (Target Table)  
  
Mediante esta opción es posible determinar objetivos para cada periodo y 
destino. Definiendo estos objetivos en unidades de tiempo basadas en la razón 
de procesamiento, y en unidades de masa para cada periodo calendario.   
Estos objetivos pueden ser referenciados cuando los bloques son planificados, 
para que el material sea enviado a los periodos respetando los objetivos 
definidos por el usuario.  
Chronos > Workbook Setup > Target Table  
53 
 
  
Ilustración 38: Opción Period targets 
 
 
En la tabla aparecerá un listado de todos los destinos que fueron ingresados en 
los inventarios anteriormente.   
En el campo Field to target se debe seleccionar tonelaje de mineral “TOT_MIN” 
a controlar para cada uno de los destinos existentes dentro de la lista. 
A través Enter values, es posible ingresar los valores de tiempo y masa para el 
campo indicado en Field to target, sin embargo, esto también es posible 
completar posterior a la configuración de la hoja PERIODTARGETS que se 
crea en el workbook al seleccionar OK.  
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Ilustración 39: Valores Objetivos Ingresados 
 
 
Ilustración 40: Hoja con los Valores Objetivo en el Workbook 
 
 
6.9 Creando un Proceso (Processes)  
  
Un proceso es el atributo que se le da a un bloque para definirlo como 
programado, es decir, todo bloque que entre en una planificación cambiara su 
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estado de In situ a procesado, sea cual sea el nombre que se le dé a este 
proceso.  
Chronos > Workbook Setup > Processes.  
  
Ilustración 41: Tabla de Creación de Procesos 
 
 
En la columna Process Name se debe asignar nombres para el o los procesos. 
Para planificaciones de corto plazo suelen usarse nombres de equipos, ya que 
permite saber en la hoja de reservas, el equipo con el que fue planificado extraer 
el bloque. Mientras que para mediano o largo plazo los nombres de los procesos 
ya no son tan específicos.  
Process type permite especificar si el proceso es de tipo in situ (es decir, que el 
material es procesado, pero no movido, como por ejemplo perforación y 
tronadura) o excavation (o sea, cuando el material es procesado y trasladado, y 
depende por lo tanto de los otros bloques). 
 
6.10 Definiendo las Rutas (Lookup Table, Routing)  
 
La opción permite definir una matriz de rutas en base a los procesos que serán 
usados para enviar los bloques a sus destinos. Sirve tanto para asignar bloques 
a un destino como para restringir su ingreso a otros. Esta matriz será necesaria 
tanto en una programación manual como en una programación por optimización.  
Chronos > Workbook Setup > Lookup Table (Routing)  
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Ilustración 42: Opción LookUp Table 
 
 
Table Name cumple la tarea de especificar el nombre que identifica la matriz, 
típicamente LT proveniente de las iniciales de Lookup Table.  
En el campo Routing Attributes es definida la matriz, en Reserve Field es 
desplegado un listado de todos los campos de tipo DISPLAY existentes en la 
hoja de reservas, allí deberá seleccionar uno que servirá para definir la ruta de 
los bloques a ser extraídos, en este caso se utilizó el campo producto, el cual 
agrupa todos los bloques en estéril y mineral.   
Finalmente deberá seleccionar el respectivo proceso, se asignó un proceso 
llamado CyT1  para enviar todos los bloques ya sean mineral o estéril a destino 
(planificación) a ser procesados 
 
Ilustración 43: Configurando la Tabla de Rutas 
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6.11 Definiendo y Programando Tareas (Tasks)  
  
Si bien con la confección de una Lookup Table se determina un amarre global 
de los bloques a un destino, es en la Task o Tarea donde se indican los bloques 
que entraran definitivamente en una programación.  
Estas pueden variar en tamaño y complejidad, tomando desde un solo bloque 
hasta una planificación completa. Es posible decidir cómo será utilizada la tarea, 
basado en la forma en que normalmente es realizada su  planificación. Ya sea 
para realizar una programación manual o una optimización, la tarea juega el rol 
más importante dentro las tablas configurables en un workbook, ya que es el 
último paso del bloque antes de ser programado.  
Para crear una tarea o abrir una ya existente se debe ir a la opción   
Chronos > Workbook Setup > Open Task  
  
Ilustración 44: Creación de una Tarea 
 
 
Este panel contiene 4 pestañas fundamentales: Display, Edit, Blocks y Sorting, 
de las cuales algunas son necesarias cuando se realiza programación manual y 
otras cuando se realiza programación por optimización.  
  
Ilustración 45: Panel de Task (Display) 
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6.12 Task para Programación Manual  
  
Al realizar una programación interactiva o manual, la pestaña más utilizada es 
Display, ya que es allí donde se determina la secuencia de explotación de los 
bloques, se selecciona el criterio de limitación por periodo y se decide qué hacer 
con los remanentes de los bloques enviados al plan.  
  
Ilustración 46: Display 
 
 
La pestaña más importante en este tipo de programación es la de edición o Edit 
de la task, ya que en ella se especifica el proceso, el destino y los recursos 
asociados a los bloques que se envíen a esa task o tarea.  
  
Ilustración 47: Edit 
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Para activar las opciones es necesario guardar la configuración de la pestaña 
edit mediante Apply. 
La última pestaña, pero que tiene menor importancia, es la de orden o Sorting, 
la cual permite reordenar los bloques (o secuencia de estos) presentes en la 
pestaña Display, utilizando alguno o varios campos de la hoja de RESERVAS.  
  
Ilustración 48: Panel de Task (Sorting) 
 
 
Para activar de manera de completar la programación interactiva o manual es 
necesario enviar y procesar los bloques mediante la pestaña Blocks y el 
comando Add blocks to task, mediante la cual es posible programar que bloques 
son enviados, pudiendo definir bloques pertenecientes a niveles, fases 
específicas.  
 
Ilustración 49: Panel de Task (Blocks) 
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Llevada a cabo la programación manual, los bloques son procesados y 
agregados en la pestaña Display.  
  
Ilustración 50: Pestaña Display una vez ejecutada la Planificación Manual 
 
 
6.13 Task para Programación Manual Interactiva  
  
Otra forma de agregar bloques para programar de manera manual es a través 
de la selección interactiva de bloques en la ventana gráfica de Envisage.  
Para que esta opción trabaje correctamente, las preferencias deben ser 
configuradas para compatibilizar los sólidos de los bloques que aparecen en 
Envisage con los bloques de las reservas en Chronos.es necesario cargar las 
triangulaciones a planificar en Envisage.   
Chronos > Workbook Setup > Send to Task  
 
Ilustración 51: Creación de una Nueva Task 
 
 
Desplegado el menú Select display blocks, es posible activar una de las opciones 
de selección de objetos gráficos, Select interactively (para polígonos y 
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triangulaciones), by desing data (solo polígonos) o triangulation by name (solo 
triangulaciones).  
 
Ilustración 52: Definición de la Selección Interactiva 
 
 
De esta manera es posible seleccionar las triangulaciones visualizadas en 
Envisage, las cuales automáticamente se irán agregando en la lista de bloques 
en la ventana Display  dado el orden que se estime conveniente. 
 
Ilustración 53: selección de Triangulaciones 
 
 
Ilustración 54: Listado de Bloques Seleccionados Interactivamente 
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Es posible enviar los bloques al destino utilizando una de las herramientas 
indicadas en la sección Display (Schedule blocks one at time o Schedule partial) 
o presionando Schedule all que enviara todos los bloques de una vez al destino 
especificado anteriormente.  
Es así que, mediante la visualización del reporte, esta herramienta permite tomar 
decisiones con respecto a que bloques planificados, variar su secuencia e 
incluso aumentar ritmos de explotación o equipos a utilizar dentro de su plan.  
 
6.14 Task para Programación por Optimización  
  
Para realizar una optimización, la única pestaña que se necesita es la de Blocks, 
desde donde se seleccionaran todos aquellos bloques de la hoja de reservas 
que entraran en la optimización, por lo tanto, todo aquel bloque que no se 
especifique allí quedara fuera de la optimización. 
A través de esta pestaña se agregan bloques a las tareas para hacer una 
programación por optimización principalmente, aunque no se descarta que el 
usuario la utilice para cargar bloques en una programación manual.  
En el campo Reserve se debe especificar desde cual hoja de reservas del 
workbook se extraerán los bloques. También es posible filtrar los bloques de 
acuerdo con sus nombres en el campo Block Name Filter.  
Constraint List nos permite hacer filtros para seleccionar bloques, utilizando 
cualquier campo de la hoja de reservas, como por ejemplo que los bloques 
cargados sean solo los de alguna fase o que cargue solo aquellos bloques que 
están sobre un cierto banco.  
  
Ilustración 55: Selección de Bloques a Programar según Restricciones 
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De esta manera en la planificación optimizada, la función de la pestaña Display 
es solamente listar los bloques que entraran en la optimización mediante Add 
blocks to task, y no es necesario que definir nada más. 
 
6.15 Precedencias (Precedences)  
  
Las precedencias son un aspecto muy importante en la planificación operativa 
de una mina. Ellas permiten integrar a la planificación las restricciones físicas 
existentes en cada sector. El proceso de definir precedencias en una 
planificación es muy beneficioso para el planificado ya que ofrece un mejor 
entendimiento de los posibles escenarios y permite una completa visualización 
de la situación minera creada.  
Existen dos métodos relevantes de definir las precedencias en Chronos: 
Automáticas e Interactivas, las cuales son usadas principalmente en la 
programación por optimización. 
 
6.16 Precedencias Automáticas (Advanced Setup)  
  
Es posible tomar ventaja de los campos de la hoja de reservas para crear 
relaciones de precedencias automáticas entre los bloques, las cuales serán 
usadas para determinar la secuencia espacial de los bloques u otra relación que 
pueda existir para generar un orden de salida de ellos.  
Estas relaciones pueden entonces ser usadas para asegurar que la secuencia 
de los bloques sea la correcta para la optimización. Este método es 
particularmente útil en escenarios de mediano y largo plazo, pero no muy 
aplicada en las operaciones a corto plazo. Sin embargo, es posible utilizar esta 
opción para generar el secuenciamiento de los bloques de menor tamaño. 
Chronos > Precedences > Advanced Setup  
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Ilustración 56: Panel de Configuración de Precedencias 
 
 
En la pestaña Apply se seleccionan los bloques los cuales se les va a aplicar 
alguna precedencia. En el sector de Constraint List se debe generar filtros para 
seleccionar solo aquellos bloques sobre los cuales se va a aplicar orden 
numérico de salida, es decir precedencia.   
La pestaña Use indica los bloques que serán tomados en cuenta para establecer 
las precedencias de los bloques seleccionados en Apply. 
Mediante la pestaña Bench se indica orden de minado por algún campo que 
indique por ejemplo número de banco, cota o nivel para los bloques de reserva. 
En cuanto a establecer el tipo de minado, la opción When available comenzará 
a minar el siguiente bloque cuando el actual esté expuesto y la opción 
Sequentially comenzará a minar el siguiente bloque cuando el actual esté 
completamente minado.  
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Ilustración 57: Secuencia de Extracción de Bancos 
 
 
Cut establece la secuencia de extracción mediante un campo que represente 
cortes dentro de una región, de esta manera un campo que represente fases o 
etapas dentro un rajo. Determinado el minado Sequentially hay que tomar en 
cuenta que minará toda la primera fase antes de pasar a la segunda.  
  
Ilustración 58: Secuencia de Extracción de Fases 
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Por su parte la pestaña Block es utilizada para establecer la secuencia de 
extracción mediante un campo que indique orden de salida de los bloques de 
explotación.  
  
Ilustración 59: Estableciendo Orden de Extracción 
 
Finalmente crear las precedencias en el Workbook mediante Generate. Esto 
establecerá las precedencias en la hoja llamada BLOCKPRECEDENCE la cual 
almacenará todas las precedencias de los bloques de reserva generados. 
Ilustración 60: Hoja BLOCKPRECEDENCE 
 
 
El programa utilizará las precedencias creadas para llevar el número final de 
precedencias a la hoja de reservas columna Precedences.  
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Ilustración 61: Precedencias en Hoja de Reservas para task optimizado 
 
 
Ilustración 62: Precedencias en Hoja de Reservas para Task Manual 
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6.17 Tablas de Restricciones (Constraint Tables)  
  
Para encontrar una solución óptima a un problema es necesario generar ciertos 
lineamientos por periodo, lo que se traduce en la creación de una serie de 
restricciones y objetivos que se tomaran en cuenta para satisfacer solo las 
necesidades de la planificación óptima.  
Las restricciones se definen mediante la opción Constraint Table, y pueden ser 
establecidas sobre los distintos campos que poseen los bloques de la hoja de 
reservas, pero especialmente aquellos que están dentro del destino o inventario 
definido.  
Chronos > Optimisation > Constraint Table  
  
Ilustración 63: Creando Tabla de Restricciones 
 
 
Optimisation Type establece el tipo función objetivo a aplicar a la optimización. 
El primer tipo se basa en la maximización de los flujos de caja descontados a 
una cierta tasa. Y el segundo busca Minimizar o Maximizar cualquier campo de 
la hoja de destino que el usuario seleccione. En este ítem se debe indicar 
además la tabla de rutas creada anteriormente (Lookup Tables) con los cual 
quedan definidos los destinos y procesos asociados a los bloques a programar. 
Ilustración 64: Definiendo Tipo de Optimización 
 
 
En el ítem Destination se selecciona el o los destinos que serán usados para la 
optimización. Al hacer esto, se activan automáticamente los campos del 
siguiente ítem a configurar.  
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Ilustración 65: Seleccionando Destinos 
 
El ítem Optimisation Field se activa cuando el usuario selecciona algún destino 
en el ítem Destination de este panel. Aquí el usuario debe asignar el tipo de 
optimización seleccionada (NPV, Maximise o Minimise) a alguna variable del 
listado y dejar el resto como Free.  
  
Ilustración 66: Objetivos de la Optimización 
 
 
Finalmente, en el ítem Targets se observará que cada campo presente en el ítem 
Optimisation Field aparece dos veces, como Lower Bound y como Upper Bound, 
donde el usuario deberá establecer valores mínimos y máximos respectivamente 
para generar los lineamientos del Plan Minero optimizado.  
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Ilustración 67: Límites para la Optimización 
 
 
 
6.18 Configuración del problema y Optimización (Problem Setup)  
  
Esta opción permite principalmente establecer los parámetros del problema a 
través de un archivo de especificación (*.chronos_bci), donde se encuentra un 
listado de los bloques que entraran en la optimización, la cantidad de periodos, 
cantidad de destinos, procesos, objetivos, restricciones, etc. El cual es usado por 
Cplex para resolver el problema y entregar la solución.   
Chronos > Optimisation > Problem Setup  
  
Ilustración 68: Tabla de Restricciones por Períodos 
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La pestaña Basic options permite imponer restricciones físicas y geométricas al 
problema de optimización. Entre las distintas opciones está permite establecer 
el uso de precedencias de los bloques al activar Use block precedences. 
La pestaña Solve Problem  es el paso final para la configuración del problema, 
en esta pestaña se le indica al programa de optimización que es lo que se quiere 
obtener y el tipo de resolución del problema. 
 
Ilustración 69: Resolución del Problema 
 
 
Luego de configurar el panel con cualquiera de las tres opciones mencionadas 
del área de “Load Solution” y presionar OK, el programa mostrará mediante una 
ventana de “Query” la cantidad de restricciones y variables del problema.  
  
Ilustración 70: Resultado de la Optimización que Indican la Magnitud del Problema 
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7. REPORTES DE PLANIFICACION  
  
7.1 Reporte de una Programación Manual  
  
Para ver el reporte de una Programación Manual se ingresa a la opción:  
Chronos > Reporting > Period Summary Reporting  
  
Ilustración 71: Resumen de Destinos por Período 
 
 
Reporte de los destinos por periodo el cual incluye las fechas de inicio y fin de 
los periodos.  
Esta opción creará una nueva hoja en el workbook donde se incluirán las celdas 
a conectar con las tareas, la cual se observa a continuación. 
 
Ilustración 72: Reporte de Planificación por Período 
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Cabe mencionar que los reportes de planificación manual solo pueden ser 
visualizados si la planificación optimizada no es realizada. 
 
7.2 Reporte de una Programación Optimizada  
  
Una vez obtenido el archivo <nombre>.chronos_bco con la solución del 
problema, se debe cargar la tabla de resultados de la optimización dentro del 
workbook.  
Chronos > Optimisation > Load Result  
Ilustración 73: Cargando Tabla de Resultados 
 
  
  
La opción Open Result Table expondrá una tabla de resultados especificados, 
sino solamente se cargarán una a la tabla de resultados  general.  
Cargados los resultados de la optimización en el Workbook, se pueden generar 
reportes y visualizaciones gráficas en Envisage de lo planificado, con el fin 
examinar la solución obtenida satisface o se necesita realizar una nueva 
optimización. 
Ilustración 74: Reporte de Planificación por Período 
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8. SECUENCIA DE UNA PROGRAMACIÓN MANUAL 
 
1. Creación de Workbook. 
2. Creación de Hoja de Reservas. 
3. Importación de archivos de Reserva. 
4. Creación de archivo de Especificación. 
5. Selección del archivo de Reserva. 
6. Selección de Campos de la llave Key. 
7. Preparación de la hoja de Reserva. 
8. Selección del Archivo de Preferencia 
9. Creación de Periodo Calendario. 
10. Creación de Recursos. 
11. Creación de los destinos. 
12. Creación de la Tabla Objetivo. 
13. Creación de Procesos. 
14. Creación Lookup Table (LT). 
15. Creación de las Tareas. 
16. Visualización de Reporte Final. 
 
9. SECUENCIA DE UNA PROGRAMACIÓN OPTIMIZADA 
 
 
1. Creación de Workbook. 
2. Creación de Hoja de Reservas. 
3. Importación de archivos de Reserva. 
4. Creación de archivo de Especificación. 
5. Selección del archivo de Reserva. 
6. Selección de Campos de la llave Key. 
7. Preparación de la hoja de Reserva. 
8. Selección del Archivo de Preferencia 
9. Creación de Periodo Calendario. 
10. Creación de Recursos. 
11. Creación de los Destinos. 
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12. Creación de la Tabla Objetivo. 
13. Creación de Procesos. 
14. Creación Lookup Table (LT). 
15. Creación de las Tareas. 
16. Precedencias. 
17. Tablas de Restricciones. 
18. Configuración del Problema y Optimización. 
19. Visualización del Reporte para una programación optimizada. 
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10. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 
Se presenta a continuación los dos planes mineros generados por el módulo 
Chronos, en el que se aprecia una extracción total de las reservas en un período 
comprendido por 21 años por el plan manual y de 20 años por el plan optimizado.  
Se cumple, por otra parte, a cabalidad con la meta de extracción anual de 
63,000,000 de toneladas de mineral, exceptuando el último año, pero solo por 
razones de agotamiento.   
10.1 Plan Minero Manual 
 
Se presenta a continuación un resumen del Plan Minero Manual generado por 
el módulo de Chronos. 
Tabla 2: Plan Minero Manual 
 
Para exponer con mayor claridad y detalle los alcances de este plan, se muestran 
a continuación las variaciones, por cada período, la cantidad de materiales, sus 
leyes, la razón estéril/mineral y beneficio. 
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Gráfico 1: Beneficios por Período 
 
 
Gráfico 2: Cantidad de Material por Período 
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10.2 Plan Minero Optimizado 
 
Se presenta a continuación un resumen del Plan Minero Optimizado generado 
por el módulo de Chronos. 
 
Tabla 3: Plan Minero Optimizado 
 
 
Para exponer con mayor claridad y detalle los alcances de este plan, se muestran 
a continuación las variaciones, por cada período, de su cantidad de materiales, 
sus leyes y beneficio.  
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Gráfico 3: Beneficios por Período 
 
 
Gráfico 4: Cantidad de Material por Período 
 
 
10.3   Diferencia Entre Planes 
  
Se presenta a continuación un resumen de los planes generados en ambos 
escenarios, exponiendo las principales diferencias en sus parámetros más 
relevantes, como lo son las leyes, razón estéril/mineral y lo más importante el 
beneficio.  
En lo que a cantidades de material compete, las diferencias no son del todo 
significativas durante cada periodo. Lo contrario ocurre con los beneficios que se 
obtienen de la producción, cuyo valor más alto es percibido por el plan 
optimizado, los resultados se mostraran a continuación. 
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Tabla 4: PLAN MANUAL VS OPTMIZADO 
PLAN 
ESTERIL 
(Mton) 
MARGINAL 
(Mton) 
MINERAL 
(Mton) 
MATERIAL 
TOTAL (Mton) 
LEY 
CU (%) 
R.E.M 
BENEFICIO 
(MUS$) 
MANUAL 
   
990,57  
         
116,40  
   
1.159,75  
              
2.266,72  
     
0,47  
    
0,79  
  
15.242,37  
OPTIMIZADO 
   
990,57  
         
116,40  
   
1.159,75  
              
2.266,72  
     
0,48  
    
0,77  
  
15.588,67  
 
Gráfico 5: Comparación de las Leyes 
 
 
Gráfico 6: Comparación de la Razón Estéril/Mineral 
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Gráfico 7: Comparación de los Beneficios 
 
 
 
11. CONCLUSION 
 
Desarrollar un plan minero en el módulo Chronos  nos da mayor facilidad en 
cuanto a la variación de parámetros, y la obtención de beneficio, esto se debe a 
que tenemos la opción de modificar y optimizar parámetros fundamentales.  
El objetivo principal fue la realización de planes mineros en Chronos lo cual fue 
de manera exitosa y completa, además de poner prueba todas sus herramientas 
disponibles, pudiendo así contrastar los resultados obtenidos ante un plan 
minero optimizado y uno manual. Una vez hecha la comparación de los planes 
desplegados por Chronos, fue posible identificar el mayor control de variables 
operativas y económicas por parte del plan optimizado, reflejadas en su mayor 
obtención de beneficio y en su control en las extracciones de mineral y estéril.  
Por consiguiente, los factores que hacen del módulo Chronos una potente 
herramienta de planificación radican en:  
● Una interfaz gráfica de fácil manejo.   
 
● Un uso eficiente de datos e información en la creación de un plan Minero.  
  
● Chronos permite al usuario desarrollar un reordenamiento práctico y ágil 
de unidades a extraer, objetivos y secuenciamiento del plan.  
 
● El módulo permite la integración e interacción de variables operativas, 
tales como disponibilidad, utilización, etc. De manera que el desarrollo de 
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planificaciones a corto y mediano plazo garantiza mayores expectativas 
de éxito.  
 
● Vulcan posee una herramienta específica para el desarrollo y cálculo de 
reservas llamado “Advanced Reserves Editor”, esta herramienta posibilita 
la generación de variables de quiebres específicas en las reservas, tales 
como subdivisiones de tipo de material, litologías, etc.  
  
● Chronos posibilita la realización de planificaciones programadas de 
manera optimizada, manual o interactiva, mediante las cuales el usuario 
puede visualizar de manera ágil reportes, facilitando así la evaluación de 
planificaciones en tiempo real e identificar problemas o no cumplimiento 
de metas.  
  
● Las programaciones son desarrolladas bajo el lenguaje de programación 
CPLEX, la cual permite de manera eficiente y precisa resolver y optimizar 
planificaciones con gran cantidad de variables a evaluar.  
  
● Chronos posee un superior manejo de las reservas en sus diferentes tipos 
de programación y planificaciones a ejecutar, gracias la herramienta 
específica que posee para ello.  
Finalmente, queda de manifiesto que el módulo no solo posee un superior 
rendimiento en la obtención de beneficios, sino que además posee herramientas 
que posibilitan la configuración de variables operativas que facilitan la extracción 
y control de reservas. 
 
 
12. RECOMENDACIONES 
 
● Se recomienda comparar los resultados del plan minero del módulo de 
Chronos con respecto a otros softwares como lo son Datamine y Whittle. 
● Se debe tener precaución con los requisitos que se necesitan para la 
utilización de Chronos ya que la falta de uno de estos puede provocar que 
los planes no se generen correctamente. 
● Realizar un estudio utilizando el módulo de Chronos en Minería 
Subterránea. 
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